附件1

衡水市落实河北省委省政府环境保护督察“回头看”反馈意见整改任务情况表

	序号
	整改任务
	整改进展
	完成

情况

	1
	（一）问题整改未完成

问题整改未完成

（一）问题整改未完成

（一）问题整改未完成


	1.中央环保督察群众举报案件需进一步完善措施的问题
	景县型煤厂虽对存煤进行了苫盖，但企业煤场棚化改造正在施工，生产线未密闭。
	景县型煤场已棚化完毕，生产线已密闭。
	完成

	2
	
	
	故城县辛庄乡新华村珂正媒页岩砖厂已停产，但混合搅拌及传送设备尚未采取密闭措施。
	故城县辛庄乡新华村珂正媒页岩砖厂按环评批复要求，混合搅拌工序和传送设备已全部进行了密闭。
	完成

	3
	
	2.省委、省政府环保督察群众举报未完成整改问题
	桃城区胜利西路与报社街交叉口西南角臭水沟，气味扰民。
	2018年整体工程已完成55米左右，因报社街桥上方有高压线，桥西侧有供热主管道，导致报社街桥西长约7米渠道工程难度大，暂时无法施工，现正在重新制定细化方案，待取暖期结束后重新开工，2019年6月底前完成。
	进行中

	4
	
	
	安平县金帝雅园小区打地热井，没有回填井，地热尾水直接排到下水道。
	2018年10月20日，安平县金帝雅园小区已完成回灌井设备安装。
	完成

	5
	
	3.逾期未完成整改的问题
	赵圈镇污水处理厂未正常运行问题。
	赵圈镇污水处理厂技术改造工程已进场施工，2019年6月底前建成投入使用。
	进行中

	6
	
	
	滏阳河衡水市区段环境综合整治工程未完成，造成中央资金沉淀；二期工程正在推进中。
	一期工程已竣工验收，工程款项陆续拨付。二期工程已并入主城区水系生态修复工程，正在建设中，预计2019年底前完成工程建设。
	进行中

	7
	
	
	24个市级以上工业园区未实现再生水回用问题。
	市级以上工业园区再生水已通过回用企业、景观用水、道路洒水、补充河渠生态用水等多种形式进行了回用。
	完成

	8
	
	4.在整改期限内积极推进的问题
	冀州经济开发区、深州丝网工业园区和经济开发区等园区居民搬迁计划未实施问题。冀州经济开发区在2016年省委、省政府环境保护督察后，先后又有6个化工项目获批入园，截至督察之日，仍有5个待批的未批先建化工项目已基本建成或在建，有2个化工项目违反衡水市人民政府《关于印发加强安全环保节能管理，加快全市化工产业转型升级意见的通知》（衡政办字〔2017〕42号）中“冀州区坚决禁止新增上化工项目”的规定，入园企业已由2家增至13家，但居民搬迁计划尚未实施。深州丝网工业园区在2016年省委、省政府环境保护督察后，先后又有68个项目（新增1个镀锌项目）获批入园，入园企业由32家增加至100家（含7家镀锌企业），涉及8个行政村的深州市人民政府《关于丝网工业园区内村庄搬迁规划》（2012年3月21日制定）尚未实施。深州经济开发区在2016年省委省政府环境保护督察后，先后又有32个项目获批入园，入园企业由26家增加至58家，涉及6个行政村的深州市人民政府《关于深州市工业聚集区村庄搬迁安置方案》（2012年12月9日制定）尚未实施。
	冀州市盐化工循环经济园已调整产业定位，明确不再新上化工项目，主导产业由化工转变为新型化工、生物医药、装备制造、新材料。化工园区调整为一般工业园区后，周边村庄不需再进行搬迁。待审批化工项目问题，其中不涉及化工工艺的两个项目已审批，其他项目未审批。根据深州经济开发区规划，园区内村庄搬迁在2020年底前完成，深州市人民政府制定了相应的村庄搬迁方案。按照园区环评跟踪评价，园区内现有项目与周边村庄满足100-500米防护距离要求，对村庄环境影响较小。根据后期入园企业要求，若涉及到居民环保搬迁，届时再进行搬迁，若不涉及，无需进行搬迁。深州市唐奉镇丝网工业聚集区未列入省级园区，现有丝网项目均已通过环保审批，符合防护距离要求，不涉及村庄搬迁问题。
	完成

	9
	
	4.在整改期限内积极推进的问题
	衡水市区及十个县（市、区）旧城雨污分流改造工作未完成。衡水市整改方案中制定的旧城雨污分流改造完成时限为2030年，明显滞后于《河北省水污染防治工作方案》中“加快旧城区雨污分流改造，所有设区城市、县城于2020年底前实现雨污分流”的时限要求。
	1.衡水市主城区雨污分流工程正在组织技术人员对雨污分流情况进行调查研究，制定排水管网改造计划，2020年完成全部工程。

2.饶阳县2018年完成了人和路、人民东路、振兴街、北外环共5.3公里雨污分流改造工程。正在进行2019年雨污分流改造工程的前期设计工作，到2020年底前完成全部改造任务。

3.深州市已完成泰山路、永平大街、永安大街雨污分流的改造方案设计，2019年底前完成泰山路、永平大街、永安大街雨污分流工程建设，2020年底前完成全部改造任务。

4.武强县城雨污分流工程2018年度已完成雨污分流工程1350米，剩余工程2019年6月前完成。

5.其他县市区已完成雨污分流改造工程。
	进行中

	10
	
	5.水源地保护专项督察未完成整改的问题
	阜城县阜东供水站保护区内活动板房计划2018年底前搬迁完毕，保护区内垃圾中转站、汽车检测站计划2019年10月底前拆除；深州市地下水水源地保护区水厂3#井内存在纺纱厂生产车间，计划2018年10月底前拆除机械设备；冀州区地下水水源地工业园区水厂保护区内有燃气、钟表制造企业，已封停水井，计划于2019年10月底前完成水源地调整。
	2018年11月底前，阜城县阜东供水站保护区内存在的活动板房、汽车检测站、垃圾中转站全部完成设备的拆除工作，活动板房已改为供水站工作用房。深州市地下水水源地保护区水厂3#井内存在纺纱厂已于2018年8月1日全部拆除机器设备，原车间用于水厂工作用房。冀州区2018年6月对饮用水源地进行提泵封停，水源地保护区调整方案已报上级部门审批。
	完成

	11
	（二）问题整改落实不到位

（二）问题整改落实不到位


	6.整改工作研究督导不够


	衡水市每周召开环保工作专题调度会，要求先进发言、后进表态，取得了良好效果，但专题研究、督导调度督察整改工作不多，市长办公会也没有查阅到有关记录。衡水市没有及时开展整改完成的验收、销号、确认工作，整改进展没有向社会公开。
	已将环境保护督察整改工作列入大气污染防治工作调度会内容，市政府将根据工作需要及时对环境保护督察整改工作进行协调调度，2018年市政府共在大气污染防治调度会上调度8次环保督察整改工作；2018年10月份至2019年1月底，市整改办召开环境保护督察整改专题会议6次。2016年省委、省政府环境保护督察共反馈我市问题41个，“回头看”督察前整改完成问题36个，完成整改问题已于2018年4月进行了验收销号，于2018年5月在市政府网站上进行了公示。
	完成

	12
	
	
	针对班曹店排干渠非法设置入河排污口问题，方案制定的整改目标是全部封堵，但整改措施是抬高班曹店干渠育才街、中华大街两侧的入河排污口溢流口门高度，未进行封堵。
	现已全部完成班曹店排干渠5处入河排污口封堵。
	完成

	13
	
	部分问题整改进展缓慢

7.部分问题整改进展缓慢
	衡水市垃圾综合处理厂二期工程原计划2018年2月底前完成，但至今仍未完成主体工程建设。桃城区、衡水高新区、滨湖新区每天产生550吨垃圾分别运往冀州区和深州市垃圾填埋场，超出当地垃圾处理能力，大量垃圾渗滤液积存在调节池和填埋库区。武强县垃圾填埋场约1.2万立方米垃圾渗滤液积存在填埋库区，长期没有得到解决。武邑县、大营镇生活垃圾填埋场尚未建成投运，大量生活垃圾存放到简易填埋点，污染防治措施不完善，环境风险较大。
	衡水市垃圾综合处理厂二期工程建设已完成，投入运行，正常收集桃城区、衡水高新区、滨湖新区产生的垃圾；冀州区、深州市、武强县垃圾渗滤液已得到妥善处理；武邑县、枣强县大营镇垃圾简易填埋点或暂存点已完善污染防治措施，武邑县简易填埋点垃圾运至衡水市垃圾综合处理厂处理。
	完成

	14
	
	
	衡水湖自然保护区管委会管辖范围与对衡水湖自然保护区统一监督管理职责不对等，贯彻执行国家有关自然保护区的方针、政策和法规不到位。
	根据《中共衡水市委衡水市人民政府关于加强衡水湖区领导管理进一步加快保护开发建设的意见》（衡字〔2011〕2号），组建滨湖新区管委会和衡水湖国家级自然保护区管委会（实行一套人员，两块牌子），明确其管理范围包括衡水湖国家级自然保护区、环衡水湖试验区，按照管控区和指导区两种类型实施管理。
	完成

	15
	
	
	生态环境部遥感监测显示，衡水湖自然保护区内新增人类活动点位较多，由2017年底的212个增至238个。截至督察之日，完成整改97个，限期整改54个，封存87个。
	衡水湖自然保护区内南李庄李文利院内轻钢房、绳头户外拓展基地内设施等点位已拆除或封存；宫廷金鱼观赏园等已完成搬迁；马拉松广场等项目已办结相关手续；赵洪良养猪厂存栏生猪大部分已出售，剩余部分已签订出售合同，近期将清理完毕。
	完成

	16
	
	
	衡水湖自然保护区边界外航空运动嘉年华等人类活动对鸟类迁徙和生存环境影响缺乏评估。
	现正在组织鸟类专家进行鸟情监测，之后组织专家评议，报省生态环境厅批复或备案，2019年6月底完成。
	进行中

	17
	
	
	衡水江达废旧机动车回收拆解有限公司仍长期违规开展报废汽车回收业务（2016年回收573辆，2017回收873辆，2018至今回收1226辆），建设的危险废物贮存间没有达到《危险废物贮存污染控制标准》要求，未设置危险废物标识，未建立危险废物管理台账及管理制度。
	衡水江达废旧机动车回收拆解有限公司已建立了标准危险废物贮存间，并设立了危险标识，建立了完整台账及管理制度。
	完成

	18
	（三）一些突出环境问题没有得到有效解决

（三）一些突出环境问题没有得到有效解决

（三）一些突出环境问题没有得到有效解决

（三）一些突出环境问题没有得到有效解决


	8.病理性医疗废物处置问题突出
	衡水市未依据《医疗废物管理条例》规定时限建成病理性医疗废物集中处置设施，长期执行医疗废物过渡性应急处置方案，全市各医疗机构积存的病理性医疗废物由衡水富泽医疗废弃物处理有限公司收集，交由市殡仪馆处置。衡水富泽医疗废弃物处理有限公司、衡水市殡仪馆均在不具备病理性医疗废物集中处置单位应当符合的条件下，长期违规从事日常产生的病理性医疗废物集中处置业务。
	富泽公司已停止处理病理性垃圾，并委托邯郸市城宜医疗废物处理有限公司收集、处置，衡水市殡仪馆已停止处理病理性医疗废物。
	完成

	19
	
	
	衡水市卫计部门提供资料显示，仅负责病理性医疗废物院内的收集、暂存的业务指导和监管，违反了《医疗废物管理条例》的有关规定。2018年以来，衡水市卫计部门没有对衡水富泽医疗废弃物处理有限公司、衡水市殡仪馆从事病理性医疗废物收集、运送、贮存、处置中的疾病防治、工作人员的卫生防护情况进行定期监督检查或者不定期抽查。
	衡水市卫生健康委员会（原市卫计委）按照规定要求履行了监督检查职责，出现上述问题系提供资料不全所致，现已补充相关资料。另外，按照衡水市卫生健康委员会制定的2018年执法监督工作计划安排，分别于2018年5月、9月对富泽公司进行了监督检查并提出了监督意见，对存在问题进行了立案处罚。
	完成

	20
	
	9.化工行业结构调整亟待加强

9.化工行业结构调整亟待加强


	衡水市多数园区外化工企业未按照《河北省水污染防治工作方案》《衡水市化工企业污染治理专项实施方案》的要求制定搬迁改造或关闭方案，以确保化工企业入园进区、集中生产、集中治污。
	按照衡水市委、市政府统一部署，自2017年5月起，市工业和信息化局、市生态环境局等部门联合开展了化工产业转型升级暨综合整治工作，全市共计77家园区外企业现已有14家企业搬迁入园，9家企业已经关停或自然消亡，10家长期停产或列入搬迁计划，其余44家企业验收合格。
	完成

	21
	
	
	衡水市现有化工企业130余家，各县市区均有分布，其中衡水高新区36家，桃城区24家，占全市化工企业总数的45.5%，集中分布市区东北部、北部和西部，对市区形成半包围状，存在距离衡水市区近、污染物排放量大、环境风险高等问题，对衡水市区空气环境质量贡献值较高。
	我市常年主导风向为南风，化工企业所处位置在市区下风向，对市区影响较小，我市将继续加强对化工企业的监管力度，确保企业排放稳定达标，减小对我市空气质量的影响。
	完成

	22
	
	
	武强县11家化工企业散布在石黄高速、滏阳新河两侧，企业规模小、清洁化生产和污染防治水平低，无法实现集中治污，环境风险难以管控。
	武强县11家化工企业中，2家企业已破产倒闭，8家企业已按照要求于2016年起停产整治，不达标不允许开工生产；另外1家企业不在石黄高速、滏阳新河两侧区域内，企业污染防治设施完善，排放达标。
	完成

	23
	
	
	全市最大化工项目海伟石化有限公司的热源企业实际耗煤量超出发改部门审查的用煤指标。
	限制海伟石化有限公司供热量，监督春源热力公司严格按用煤指标生产，优先保障居民正常取暖。待2019年4月13日省发展和改革委员会解除节能评估审查限制后，加紧跑办春源热力公司煤炭替代及节能审查手续，2019年底完成整改。
	进行中

	24
	
	10.水环境治理任务艰巨

10.水环境治理任务艰巨


	衡水高新区胡堂排干渠、闸西排干渠、班曹店排干渠等黑臭水体治理工作尚无明显进展。
	衡水市区黑臭水体治理工程已纳入衡水市主城区水系生态修复工程，截止到2019年1月底，封堵非法排污口43个，主城区水系生态修复工程建设正在推进，预计2019年底完成。
	进行中

	25
	
	
	故城县青年干渠、郑口排渠、堤口渠，阜城县连村支渠、深州市天平沟、滏阳河（武强县城段）等黑臭水体治理工作尚无明显进展。
	通过完善污水管网、封堵沿河（渠）排污口等措施，现已完成故城县青年渠、阜城县连村支渠、深州市天平沟、滏阳河（武强县城段）等黑臭水体治理任务。
	完成

	26
	
	
	武邑县城区崔庄村南至阎武庄村多个大小黑臭纳污坑塘连片并与东风渠相连未进行治理，枣强县东黄甫村等多个纳污坑塘治理进展缓慢。
	武邑县封堵了向崔庄村附近坑塘溢流的污水管道，并对水体进行了治理，经检测水质已经达到相关标准要求。枣强县对东黄甫村坑塘周边的环境卫生进行了彻底整治，用彩钢围挡对坑塘四周进行了围挡，对坑塘水质进行了初步治理，现正在通过临时管道将污水抽往大营污水处理厂处理，2月10日前抽水完毕并对坑底进行平整。
	完成
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	11.地热尾水回灌工程进展缓慢
	衡水市现有地热开采井283眼，地热尾水回灌井68眼，仅有88眼取得采矿许可证，139眼办理了取水许可证，全市地热资源处于无序开采状态。除各区外其他县（市）均不同程度存在地热尾水直排市政污水管网问题，地热资源开发同层回灌、只取热不取水工程进展缓慢。
	1.全市现有地热开采井267眼，有113眼取得了采矿许可证，关停80眼；在用187眼中，有采矿许可证94眼，有取水许可证59眼。

2.2018年配套回灌井151眼，回灌比率达到80%，2019年底前全部配套回灌井。

3.按照统一规划、合理布局、只取热不取水的原则，结合衡水市地热资源开发利用现状，已完成了《衡水市地热资源保护与开发利用规划（2018—2020年）》，待审批通过后印发。
	进行中
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	12.饮用水安全隐患依然存在


	衡水市南水北调配套输水工程未按《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》采用密闭管道，借用石津总干渠、军齐干渠、七分干明渠输送饮用水。石津总干渠与沧石路、石黄高速部分路段伴行且有桥梁跨越，沿渠垃圾河道内大量漂浮物严重影响石津总干渠饮用水水质。道路运营过程中危险化学品运输车辆发生事故或意外，将会危及下游衡水市人民的饮水安全。输送饮用水的军齐干渠与辛集市排污渠邵村排干部分河段并行，仅一堤之隔，严重违反饮用水水源保护相关法律法规，存在饮用水安全重大隐患，目前既未采取妥善保护措施，也无解决方案。深州镇良知台等5个行政村排污口封堵污水改排的深州市南水北调截流导流工程进展缓慢。
	石津干渠工程南水北调明渠输水方案是经省发展和改革委员会批准的。省石津灌区管理局为治理水体污染，配备了专职的打捞人员每天清理；已在沿渠重点部位安装了宣传和警示牌950块，建成了自动检测站2处，实时监测水质。每月人工取样检测水质。河北建投衡水水务有限公司建成2处拦污设施，并上报省南水北调办，准备安装防护网和警示标志。邵村排干渠对军齐干渠饮水水质隐患问题，省南水北调办已印发《关于商请解决南水北调配套工程石津干渠军齐干渠重大饮水安全隐患的函》（冀调水设〔2018〕34号），要求辛集市政府整改。深州市石津干渠沿线村庄截污导污滞后问题，现5个村庄沿渠排污口已全部封堵，工程已基本完工，近期可完成扫尾工作。
	完成
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	衡水市区再生水回用管道长期破损，没有及时维修。衡水恒兴发电有限责任公司未按环评文件要求使用衡水市污水处理厂再生水。
	为满足城市建设和地表水考核需要，衡水市污水处理厂再生水已用于城市景观用水和河渠生态用水。
	完成
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	衡水泰达生物质电厂均未按环评文件要求以污水处理厂中水或南水北调水为水源，每年开采地下水上百万立方米。
	泰达公司拟使用南水北调来水作为生产用水，正在跑办相关手续，2019年6月底前，关闭深水井，接通南水北调来水。
	进行中




